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Erfolgreiche Sanierung
von Serverraumen und
Rechenzentren

Andreas Seematter
RZ-Planer, Sicherheitsberater SSI, Bern
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Erfolgreiche Sanierung von .
Serverraumen und Rechenzentren
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Agenda

> Was IST?
> Aktuelle Situation

» Was SOLL sein?
» Zleldefinition: kurz-, mittel-, langfristig
> Was FEHLT?

» Handlungsbedarf definieren

> Was TUN?
» Moglichkeiten am aktuellen Standort
» Varianten und Alternativen
» Umbau im laufenden Betrieb
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Was IST?
» Aktuelle Situation
> Grosse
» Verbrauch und Effizienz
» Verfugbarkeit
» Risiken: im RZ / um das RZ
» Zustand und Alter der Anlagen
> ,Wo drickt der Schuh?* Tois fonts
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Was SOLL sein?

» Zleldefinition / Anforderungen
» Planungshorizont (kurz-, mittel, langfristig)
Grosse
Verbrauch und Effizienz
Verfugbarkeit
Risiken: im RZ / um das RZ

» EInflussfaktoren
» Unternehmensentwicklung
» IT-Strategie
» Technische Entwicklung
> Politische / Strategische Entscheide
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Was FEHLT?

» Handlungsbedarf definieren
» Gibt es (aktuellen) Handlungsbedarf?
» Welche Massnahmen sind notwendig?
» Etappierung vs. Zusammenfassen der Arbeiten
» Risikoakzeptanz

> Wo sind die Massnahmen umsetzbar?

-Fachkongress 2013 7



-qP

<
[w]
= [ ]

2]
-
-

Was TUN?

» Maoglichkeiten am aktuellen Standort

> Platzbedarf und Stellflache

» RZ, Nebenraume, Infrastruktur (insbesondere
Rickkluhler und allenfalls Notstromdiesel)

» Erschliessung

» Stromlieferanten (Kapazitat, Redundanz),
Datenleitungen und Gebaudeverkabelung

» Umgebungsrisiken
» Bekannte und akzeptierte Risiken, weitere Risiken?
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Was TUN?

> Varianten und Alternativen
» Sanierung: teilweise oder gesamt
> Neubau

» Auslagerung: zum Beispiel Miete von RZ-Flache

(Co-Location, Hosting, etc.), Partnerschaften,
Cloud-Dienste, etc.

-Fachkongress 2013 9



-qP

<
[w]
= [ ]

o
3
=3

Was TUN?

>

Herausforderungen beim Umbau

» Unterbrechungsfreier Betrieb, insbesondere
unterbrechungsfreie Stromversorgung

Durchgangige Kuhlung

Staubentwicklung

Einschrankung in der Verfugbarkeit
Datenschutz

Datensicherheit

Weitere objektspezifische Herausforderungen
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Was TUN?

» Alternativen zum Umbau im Betrieb
» Temporare Abschaltung des RZ
» Alternativer Standort

» Provisorien

» Aufbau einer parallelen Infrastruktur
> Temporares RZ

> Temporare Versorgung
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Umbau: Losungen aus der Praxis

» Ersatz der Elektroverteilung
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Umbau: Losungen aus der Praxis

» Ersatz Doppelboden (unter Anderem)
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Umbau: Losungen aus der Praxis

ER4:

» Temporare Infrastruktur: Ka

lte + Strom

-Fachkongress 2013




S

o
|
3

=
o

o,
& |
3

Umbau: Losungen aus der Praxis

» Fixe oder temporare Containerlosungen
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Umbau: Losungen aus der Praxis

» Etappierung des Umbaus
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Erfolgreiche Sanierung von
Serverraumen und Rechenzentren

» Der Weg zum sicheren RZ fuhrt uber ein
gewisses Risiko

» Das Risiko ist abhangig von:
» dem Umfang der geplanten Arbeiten
» der Art der geplanten Arbeiten
» einer sorgfaltigen Planung
» einer gewissenhaften Ausfuhrung der Arbeiten

» Welchen Weg schlagen Sie ein?
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